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Zavazné indikatory: Pocet ovérenych aktivit/konceptl Proof of Concept 1
Anotace

Projekt je zaméren na komercionalizaci nové generace magnetoreologickych (MR) tlumicl vyvijenych
7adatelem od roku 2017 ve spolupraci s VUT v Brné (FSI), Univerzitou Pardubice, VUKV a VZU. Kli¢ovym
prvkem projektu je ovéreni pfinost téchto tlumich pfi nasazeni do redlného provozu kolejového
vozidla v rdmci ro¢ni provozni zkousky. Po absolvovani Zivotnostnich testl prototypt bude jednotka
zapUj¢end od Ceskych drah vybavena sadou MR tlumi¢d. BEhem provozu budou sledovény parametry
opotrebeni dvojkolii kolejového svrsku a vysledky testovani budou slouZit jako objektivni podklady pro
osloveni potencialnich zdkaznikd. Projekt zahrnuje také ziskani mezindrodni certifikace pro kolejovy
primysl a zpracovani komplexniho planu komercionalizace na zdkladé analyzy aktudlnich a budoucich
potfeb mezindrodniho Zelezni¢niho trhu. Vysledky projektu umozni prevést MR tlumice z faze
prototypu do sériové vyroby.

Hlavnim cilem projektu je vyhodnoceni prinost (MR) tlumi¢l béhem rocniho provozu kolejového
vozidla osazeného kompletni sadou téchto komponent. BEhem zkusebniho provozu budou pravidelné
sledovany a analyzovany klicové provozni parametry, zejména mira opotfebeni dvojkoli a kolejového
svrsku, s cilem dolozZit pfinos semi-aktivniho tlumeni pro provozni efektivitu. Na zakladé téchto
vysledkl bude mozné kvantifikovat Uspory provoznich naklad(. Vystupy méreni budou zaroven
reflektovany v konstrukéni optimalizaci a pripravé sériové vyroby MR tlumica.

Projekt pfinese zasadni technologicky posun nejen pro Zadatele, ale i pro celé odvétvi — zavedeni
inovativniho vyrobku s vysokou prfidanou hodnotou. Pro partnera VUT predstavuje projekt pfilezitost
ke generovani novych poznatkd v oblasti aplikovaného vyzkumu a pfimy pfinos pro vyuku a rozvoj
odbornych kompetenci student(i a doktorand.

Etapizace projektu

Etapa 1 — zahajeni projektu

Obdobi: 1.10.2024 -30.6.2025 (9 mésicu).

V prvni etapé budou realizovany veskeré pripravné ¢innosti nezbytné pro nasazeni MR tlumici
do redlného provozu. Zajisténa bude spoluprace s Ceskymi drahami na zapljceni testovaci
jednotky, vybér dodavateld vyzkumnych cinnosti a klicovych komponent, a provedeny
schvalovaci procesy u pfislusnych autorit. Soucasné probéhnou Zivotnostni zkousky MR
tlumi¢d a jejich vyroba v konfiguraci odpovidajici zapGjéenému vozidlu. Bude vytvorena
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metodika zkous$ek, provedena priprava a vystrojeni vozidla. Zahdji se také proces mezinarodni
certifikace IRIS a pfiprava souvisejici dokumentace.

Etapa 2 — pribéina etapa

Obdobi: 1.7.2025 -31.3.2026 (9 mésica).

Vozidlo bude kompletné vystrojeno MR tlumici dle schvaleného navrhu cable managementu
a podrobi se ovéfovacim zkusebnim jizdam. Poté bude nasazeno do readlného provozu, béhem
ného? budou probihat pravidelnd monitorovaci méreni a jejich pribéiné vyhodnocovani.
Ziskana data poslouzi k uUpravam konstrukcnich vykrest, technologické a materidlové
optimalizaci, a vybéru vhodnych dodavatel( pro sériovou vyrobu. Paralelné bude pokracovat
pfiprava certifikace a bude vytvofena Road mapa pro ovéreni zajmu zakaznikd na vybranych
zahranicnich trzich.

Etapa 3 — zavérecna etapa

Obdobi: 1. 4. 2026 — 31. 12. 2026 (9 mésicl)

Po ukonéeni provoznich zkousek bude provedena zdvérecnd testovaci jizda s méricim
dvojkolim k findlnimu vyhodnoceni pfinost. Zahdji se jednani s certifikacni autoritou k vydani
osvédéeni o prinosech MR tlumi¢t a probéhne predaudit i ostry audit mezinarodni certifikace
IRIS. Bude implementovana metoda ,open door” pro vytvoreni planu komercionalizace
reflektujiciho redlny trini zajem. Nasledné budou dokonceny viechny vystupy projektu a
pfipraven oponentni posudek pro finalni evaluaci.
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