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Název dokumentu 

Projektová fiše  

 

Číslo a název výzvy:  01_15_014 INOVACE –INOVAČNÍ PROJEKT – I.VÝZVA  Operační program 
Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost   
 
Název projektu: Nová generace výroby ST-OS   
 
Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_014/0005767  
Rozpočet: 55 000 000 CZK bez DPH; 66 550 000 CZK s DPH  
Max. výše dotace: 19 250 000 CZK                  Vlastní zdroje financování : 35 750 000 CZK  
Datum zahájení projektu: 09.11.2015            Datum ukončení: 31.12.2017  
Datum způsobilých výdajů od: 09.11.2015   Doba trvání projektu: 25 měsíců  
Závazné indikátory : Počet zavedených inovací  5  

 

Etapizace projektu: 

Etapa 1 – Sériová výroba rotačních tlumičů  do 28.02.2017.  Zahajovací etapa projektu, v níž  

proběhne 6  výběrových řízení na dodavatele jednotlivých technologií. Bude zahájen proces  inovace 

víceosého obrábění s podporou čtvrté C osy, CNC horizontálního obrábění  a příprava procesu 

logistiky. Bude zahájená sériová výroba inovovaného produktu - rotačního tlumiče. 

Etapa 2 – Robotizace pro podporu výroby BME do 30.06.2017. Nosným prvkem této etapy bude 

instalace produktivních technologií pro robotické obrábění.  Bude naimplementován Dohled strojů, 

který bude monitorovat vytížení technologických zařízení a signalizovat jejich chod, včetně výpadků a 

poruch. Proběhnou 2 výběrová řízení, prověřena bude funkčnost osy PMI. 

Etapa 3 – Dokončení inovace a integrace procesů  do 31.12.2017. Ve třetí etapě bude nainstalován 

nový server pro bezpečné uložení množství dat, vzniklé z probíhající systémové integrace SW aplikací  

integrovaných  na jednu platformu tak, aby bylo možno výrobní, obchodní i podpůrné procesy v 

maximální míře zjednodušit a zefektivnit. Dokončeny budou plánované inovace procesů.   

Zaměření projektu:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Rotační  tlumič 

A. Inovace  produktu A. Inovace  produktu B. Inovace  procesu B. Inovace  procesu 

Část A.

1. Proces dělení 

materiálu   

Stávající výroba 

komponent   

Stávající výroba 

komponent   

  Robotizované  

CNC soustružnické, 

vyvrtávací a 

frézovací   

pracoviště  

16 mil.CZK  

 Kotoučová pila 

4,5 mil.CZK 

 CNC horizontální   

centrum                  

10 mil. CZK 

Budoucí nové 

příležitosti

Budoucí nové 

příležitosti

PC značení 

výrobků 

0,45 mil. CZK

Projekt „Nová generace výroby ST-OS“

C. Organizační inovace C. Organizační inovace 

Část C.

3. Proces měření a 

kontroly     

4. Proces 

 lakování 

3 x CNC víceosé 

soustružnické 

centrum 

11,5  mil.CZK 

3 D měřící stroj 

2,6 mil. Kč 

Pořízené 

technologie

2. Těleso 

elektromagnetické 

brzdy

Stávající typové řady 

tlumičů  

Stávající typové řady 

tlumičů  

5. Proces 

 logistiky 

Robotické 

obrábění 

Soubor zdvihacích 

zařízení 

1,1 mil. Kč

Vybavení  lakovny 

1,5 mil. Kč

2x Automatizovaný 

regálový systém 

3,3 mil Kč 

Horizontální 

obrábění 

Víceosé 

obrábění 

CAD 1.CAM CAT

5.Dohled

  strojů 

8.Intranet 

6. Vizualizace 

dílenské 

dokumentace 

2. Proces obrábění

Část B

Integrace             

s IS Helios 

3. Odvádění 

výroby 

4.Reporty 

7.Digitalizace 

dokumentů

2.APS
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Projektový tým – příprava a realizace projektu :   
Sponzor projektu – Ing, Slavomír Kudláček – jednatel  

Manažer projektu – PhDr. Alena Lubasová, Ph.D. - ředitelka divize Rozvoje  

Garant projektu – Ing. Václav Mácha – obchodní ředitel  

 Členové projektového týmu :  

Ing. Jiří Konečný – ředitel divize TLUMIČE  

Ing. Adam Polnický – ředitel divize SERVIS  

Ing. Radim Prager – ředitel divize KOMPONENTY  

Ing. Milan Vaněček – ekonomický ředitel 

 

Realizační tým projektu :  

Vzhledem k náročnosti řešení projektu byla realizace projektu rozdělena do 16-ti podprojektů, 
v jehož čele stojí  vedoucí dílčích projektových týmů.  
 
 
Zpracoval: PhDr. Alena Lubasová, Ph.D.  

10.01.2017 

 


